



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

C.C.I.A.A..MILANO MONZA BRIANZA

Via Meravigli, 9
21123 MILANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giovanni Pellegrinelli

SALONE DEL FUTURO

PROGETTO ARREDI

ELABORATO

05

CRONOPROGRAMMA

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia,62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore



PROGETTISTA	Arch. Sandro Peritore
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	Arch. Simona Faggiani Arch. Alessandra Sconfienza

CONSULENTI

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	21600_PE_103036	07/20	emissione	Faggiani	Peritore
1					
2					

FORNITURA E POSA DI ARREDI A CATALOGO E SU MISURA	GG	MESE 1																												
	90	SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3							SETTIMANA 4							
Allestimento cantiere																														
verifica quote in sito																														
realizzazione arredi su misura in laboratorio																														
tempi per la fornitura																														
tracciamenti per posa arredi																														
posa arredi su misura																														
posa arredi a catalogo																														
CONSEGNA LOCALI																														

[illegible]

FORNITURA E POSA DI ARREDI A CATALOGO E SU MISURA	GG	MESE 3																												
	90	SETTIMANA 9							SETTIMANA 10							SETTIMANA 11							SETTIMANA 12							
Allestimento cantiere																														
verifica quote in sito																														
realizzazione arredi su misura in laboratorio																														
tempi per la fornitura																														
tracciamenti per posa arredi																														
posa arredi su misura																														
posa arredi a catalogo																														
CONSEGNA LOCALI																														